


Ata de Reunião Entrega Final Software		
Data: 18-06-2025		Hora: 18:33
Local: Google Meet		
Projeto: OrtoBia		
Participantes		
Nome	E-mail	Assinatura
Bruna Lopes de Souza	souzabruna705@gmail.com	
Beatriz Silveira Mamede	dra.beatriz.mamede@gmail.com	
Bernardo Oliveira Pires	bernardoopires14@gmail.com	
Cristiano Nunes Pires Junior	cristianonpj@gmail.com	
Rael Kiluanji de Jesus Cassimiro	raelkiluanji@gmail.com	
Vinicius Xavier Ramalho	vinicius.ramalho.591588@sga.pucminas.br	
Pauta e Pendências		
<ul style="list-style-type: none">- Entrega final do software gerado para o cliente (Implantação)- Entrega da documentação- Identificação de pendências		

- Identificação de não-conformidades
- outros:

Notas e Decisões



As entregas realizadas ao final de cada sprint atenderam plenamente às expectativas da cliente, tanto em termos de funcionalidades implementadas quanto em qualidade técnica. O acompanhamento contínuo, aliado à priorização das demandas mais relevantes para o negócio, permitiu que o produto evoluísse de forma alinhada às necessidades apresentadas desde o início do projeto. O feedback positivo recebido ao longo das entregas demonstra que a abordagem iterativa e incremental adotada foi eficaz para garantir a satisfação da cliente em todas as etapas.

Produto Entregue	Avaliação	Descrição (Não Conformidades)
Agendar consulta	Satisfatória	Atendeu a expectativa
Gerenciamento de agenda	Satisfatória	Atendeu a expectativa
Verificar agenda	Satisfatória	Atendeu a expectativa
Disponibilizar agenda	Satisfatória	Atendeu a expectativa
Gerenciar consultas	Satisfatória	Atendeu a expectativa
Gerenciar pacientes	Satisfatória	Atendeu a expectativa
Notificar consulta	Satisfatória	Atendeu a expectativa
Gerenciar perfil	Satisfatória	Atendeu a expectativa
Avaliar atendimento	Satisfatória	Atendeu a expectativa